

# 遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金 (移民补助) 项目绩效评价报告

河南立信绩效评价咨询有限公司

二〇二二年十二月



## 目 录

前 言 .....	1
一、概述 .....	1
（一）项目单位基本情况 .....	1
（二）项目概况 .....	4
（三）项目资金情况 .....	5
（四）绩效目标 .....	6
二、评价工作简述 .....	7
（一）基本情况 .....	7
（二）评价组织实施 .....	9
三、绩效评价分析 .....	12
（一）项目决策评价分析 .....	12
（二）项目管理情况分析 .....	15
（三）项目产出评价分析 .....	18
（四）项目效果评价分析 .....	20
四、评价结论 .....	22
五、主要经验及做法 .....	22
六、存在问题和建议 .....	22
（一）存在问题 .....	22
（二）建议 .....	23
附件 .....	24

## 前言

财政支出绩效评价是运用客观的指标体系，对公共资金使用效率、效益进行综合分析和评价，是促进政府职能转变，提高资源配置效率，推进政府管理科学化的重要抓手。本次绩效评价受遂平县财政局委托，对遂平县水利局 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的决策、项目管理、项目产出和项目效果，做出综合评价。通过绩效评价，有助于预算单位明确绩效目标，总结现有的经验做法，并及时发现不足，也为管理部门对以后年度的计划安排、资金下拨和工作开展，提供一定的参考借鉴。

### 一、概述

#### （一）项目单位基本情况

遂平县水利局，地址位于遂平县勤政路中段，统一社会信用代码为 114128230059623488，登记机关为遂平县机构编制委员会。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。负责各项水利法律、法规和政策的贯彻落实并监督实施，指导和组织编制、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要水工程的水资源调度。组织实施取水许

可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责县级水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。拟订全县节约用水制度，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关用水、节水标准，组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 指导水文工作。协助做好全县水文行业监督管理和水文水资源监测，水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预

警工作。

8. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，监督执行水利工程造价，组织实施具有控制性的或跨县（区）的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的监督检查工作。配合公安部门对河道非法采砂行为予以打击，组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

9. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导农村节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12. 负责涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法

法，协调、仲裁并处理县域内水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督工作。

13. 开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业技术标准、规程规范的实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）项目概况

### 1. 项目背景

新中国成立以来，河南省境内共修建大中小型水库 2400 多座，涉及全国 16 个省辖市 94 个县（市、区），其中大中型水库 137 座，农村移民 163.62 万人。多年来，各级政府贯彻落实开发性移民方针，加大资金投入，加大扶持力度，认真解决水库移民遗留问题，为保护水库移民权益、维护库区社会稳定发挥了重要作用。为帮助水库移民脱贫致富，促进库区和移民安置区经济社会发展，构建社会主义和谐社会，保障新时期水利水电事业健康发展，党中央、国

务院决定完善大中型水库移民后期扶持政策，对符合条件的农村移民扶持 20 年，每年每人 600 元。

## 2. 项目立项依据

遂平县水利局根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17 号）、《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农[2018]174 号）、《水利部办公厅 财政部办公厅关于开展 2021 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》、《河南省 2021 年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作方案》等文件的相关要求开展“遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目”。

## 3. 项目主要内容

遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目根据 2021 年度核定的直补对象，每人每年一次性发放 600 元。

### （三）项目资金情况

2021 年度省市按照 2020 年后扶移民人数 4383 人，下达遂平县后扶资金 262.98 万元。市移民办批复 2021 年遂平县纳入大中型水库移民后期扶持直补人口为 4349 人，每人每年 600 元，合计 260.94 万元。2021 年 8 月 12 日，驻马店市财政局 驻马店市水利局发布《关于提前下达 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金(资金)预算的通知》（驻财预[2020]496 号），下达遂平县 2021 年度大中型水库移民后期扶持补助资金 262.98 万元。实际发放直补资金移民人口 4348 人（石寨铺镇闫桥村张荣梅 2020 年 12 月 6 日死亡，未发

放直补资金 0.06 万元。），全年一次性发放直补资金 260.88 万元，于 2021 年 8 月发放到移民个人账户，结余 2.1 万元用于后扶项目建设。

#### （四）绩效目标

##### 1. 预期总目标

全面贯彻落实科学发展观，做到工程建设、移民安置与生态保护并重，继续按照开发性移民的方针，完善扶持方式，加大扶持力度，改善移民生产生活条件。解决水库移民的温饱问题以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题。实现水库移民的生产生活条件、生活及社会保障水平达到当地农村的平均水平，库区和移民安置区基础设施和生态环境建设得到进一步加强。使水库移民遗留问题基本得到解决，水库移民全面融入当地社会，库区和移民安置区与当地农村经济社会实现同步可持续发展。

##### 2. 阶段性目标

对市移民办批复的 2021 年纳入大中型水库移民后期扶持直补的 4349 人，给予每人每年 600 元的补助。

遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人）	4349
		时效指标	直补资金按时发放率（%）	100
		成本指标	直补资金标准符合率（%）	100
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（元）	600
		社会效益	改善移民生活条件	明显提高
		可持续影响	库区和移民安置区经济社会可持续发展。	≥1 年
	满意度指标	服务对象 满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	90
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	0
			交办的信访事项及时处理率（%）	100



## 二、评价工作简述

### （一）基本情况

#### 1. 绩效评价的目的

根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《驻马店市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（驻政[2020]37号）等文件精神，为强化预算绩效管理责任，提高财政资金配置和使用效益，开展本项目重点绩效评价工作。

（1）通过对遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（2）促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2. 绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要

求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由财政部门预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 3. 绩效评价的方法

根据遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的实际情况，我们决定采取成本效益法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方法开展评价工作。

（1）成本效益法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、实施效果的内外部因素相比较的方法。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（5）其他评价方法。

### 4. 绩效评价的指标体系

遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效评价指标体系					
一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	2
		资金安排	5	预算编制合理性	3
				资金分配合理性	2
管理	25	业务管理	10	管理制度健全性	2
				制度执行有效性	4
				项目质量可控性	4
		预算管理	15	资金到位率	3
				到位及时率	2
				预算执行	2
				管理制度健全	1
				资金使用合规性	5
				财务监控有效性	2
				产出	30
产出时效	8	完成及时率	8		
产出质量	7	质量达标率	7		
产出成本	7	成本节约率	7		
效果	30	经济效益	7	增加经济收入	7
		社会效益	8	促进库区社会稳定	8
		可持续影响	7	受补助移民可持续享受 20 年移民补助政策	7
		服务对象满意度	8	移民群众满意度	8
整体评价	100	*	100	*	100

## （二）评价组织实施

### 1. 评价组织的前期准备情况

在承接遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目后，我们立即成立了遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的绩效评价小组。我们根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10 号）、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出

绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10号）的通知、驻马店市财政局关于印发《驻马店市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法》（驻财预[2020]587号）6个办法的通知等政策文件，结合项目特点，积极开展绩效评价活动，多次前往遂平县水利局及项目实施地点了解该项目的具体情况，查看与该项目有关的资料，咨询与该项目相关的人员，对该项目进行深入的了解，最终结合该项目的实际情况，制定出绩效评价指标体系。

## 2. 评价基础数据收集

在本次绩效评价期间，我们查看了关于遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的各项请示、批复文件及制度，以及服务记录、工作总结，抽查了该项目的会计凭证，发布调查问卷，在上述工作过程中，我们收集到评价的基础数据。

## 3. 现场核查情况

我们在遂平县水利局查阅各项资料时，遂平县水利局的相关人员能够积极配合我们的工作，耐心且详细地为我们介绍遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的具体情况，认真解答我们的疑问。

## 4. 资料信息汇总

根据遂平县水利局提供的各项资料，以及我们在该项目现场进行的调查，我们获得了与该项目有关、准确、完善的信息，并在第一时间进行信息的汇总，进而得出绩效评价的结果。

## 5. 评价分析

办法》财农[2017]128号。为规范中央水库移民扶持基金绩效管理，进一步提高资金使用效益，2018年12月29日中华人民共和国财政部、水利部、国家发展改革委制定《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》。项目实施单位根据相关文件要求开展本地区相关工作。

2020年12月25日，驻马店市水利局、驻马店市财政局根据《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知》（豫财农水[2020]88号）向各县（区）财政局、水利局（移民管理机构）下达《关于提前下达2021年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（驻财预[2020]496号）。

2021年2月19日，遂平县水利局根据驻马店市财政局、驻马店市水利局《关于提前下达2021年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（驻财预[2020]496号）文件，向遂平县财政局提交《关于发放遂平县2021年度第一至四季度大中型水库移民后期扶持补助资金的请示》，申请移民补助资金262.98万元。遂平县2021年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目开始立项实施。

项目立项程序规范，评价得分2分。

2. 绩效目标（总分5分，得分4.5分）

(1) 绩效目标合理性（总分3分，得分3分）

该指标设定分值为3分。按照《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农[2018]174号）、《水利部办公厅、财政部办

公厅关于开展 2021 年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作的通知》的文件要求，结合项目的实际情况设置绩效目标，绩效目标包括发放移民补助的人次和发放标准。

综上所述，该项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置合理，评价得 3 分。

#### （2）绩效指标明确性（总分 2 分，得分 1.5 分）

项目共设置三级指标 9 个，其中定量指标 8 个，量化率 89%，绩效指标设置基本完整，与项目目标任务数和计划数相对应，指标量化率良好。但绩效指标不够明确，如时效指标中的直补资金按时发放率为 100%，无法明确界定直补资金的发放时间。

综上所述，该项目绩效指标基本完整，但存在设置不明确的情况，评价得分 1.5 分。

### 3. 资金安排（总分 5 分，得分 5 分）

#### （1）预算编制合理性（总分 3 分，得分 3 分）

该指标设定分值为 3 分。遂平县移民直补人口实行动态管理，每年核定一次，由县、乡、村三级政府采取逐级核查公示的方式进行年度核减。市移民管理部门对各县移民核定程序进行核查，并对发放人口进行抽查后进行批复。

根据驻马店市财政局 驻马店市水利局《关于提前下达 2021 年度大中型水库移民后期扶持基金（资金）预算的通知》（驻财预[2020]496 号）文件，下达遂平县 2021 年度大中型水库移民后期扶

持补助资金 262.98 万元。按照国务院和省政府有关大中型水库移民后期扶持政策的规定，驻马店市水利局认真对各县区人口年度核定移民工作程序进行了审核。驻马店市移民办批复 2021 年遂平县纳入大中型水库移民后期扶持直补人口为 4349 人，每人每年 600 元，合计 260.94 万元。

该项目预算编制基本合理，评价得分 3 分。

(2) 资金分配合理性（总分 2 分，得分 2 分）

该指标设定分值为 2 分。遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目批复发放人数为 4349 人，每人每年 600 元，分配预算资金 260.94 万元。

项目预算资金分配合理，评价得分 2 分。

(二) 项目管理情况分析（管理部分权重 25%，得分 24.5 分）

1. 业务管理（总分 10 分，得分 10 分）

(1) 业务管理制度健全性（总分 2 分，得分 2 分）

该指标设定分值为 2 分。为加强大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，2017 年 10 月 13 日，财务部制定《大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理办法》财农[2017]128 号。2018 年 12 月 29 日，财政部 水利部 国家发展改革委联合发布《中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法》（财农[2018]174 号）。2018 年 6 月 27 日，河南省人民政府移民工作领导小组办公室结合本省大中型水库的移民补助实际情况发

布《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省水利厅 河南省人民政府移民工作领导小组办公室关于印发〈河南省大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（豫财农[2018]77号）。

该项目业务制度较为健全，评价得分 2 分。

（2）业务制度执行有效性（总分 4 分，得分 4 分）

该指标设定分值为 4 分。经查看遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目的相关资料，该项目能够遵守相关法规和业务管理规定，项目实施程序基本规范，制度执行过程基本有效，相关文件齐全并及时归档，未见违反相关法律法规和未按相关规定执行的情况。

该项目相关业务管理制度能够得到有效执行，评价得分 4 分。

（3）项目质量可控性（总分 4 分，得分 4 分）

该指标设定分值为 4 分。

在移民人口核对工作方面：遂平县对 2021 年度移民人口核对工作进行了周密的部署，县、乡、村及民政公安等部门密切配合，相互协调，明确责任，采取属地管理办法，严格责任追究制度，谁管理谁负责。各乡（镇）组织人员对已纳入扶持范围的移民进行入户走访，逐一核查，力争全面、准确无误。并对审核的结果进行公示，接受群众监督。

在直补资金发放方面：通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统，集中发放到对应移民的社会保障卡银行账户上。



综上所述，该项目质量可控，评价得分为 4 分。

2. 预算管理（总分 15 分，得分 14.5 分）

(1) 资金到位率（总分 3 分，得分 3 分）

该指标设定分值为 3 分。资金到位率 =  $262.98/260.94=100.78\%$ 。2021 年度该项目所需资金 260.94 万元，遂平县水利局累计收到项目资金 262.98 万元，该移民补助项目所需资金已全部到位。

该项目所需资金已全部到位，评价得分 3 分。

(2) 到位及时率（总分 2 分，得分 1.5 分）

该指标设定分值为 2 分。2021 年 2 月 19 日，遂平县水利局向遂平县财政局申请发放 2021 年度大中型水库移民直补资金 260.94 万元。2021 年 8 月 11 日，遂平县财政局通过财政直接支付向遂平县财政局“惠民一卡通”代发户支付补助资金 260.94 万元。

该项目资金到位基本及时，评价得分 1.5 分。

(3) 预算执行率（总分 2 分，得 2 分）

该指标设定分值为 2 分。预算执行率 =  $(260.88/262.98) * 100\% = 99\%$ 。遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目 2021 年预算资金 262.98 万元，2021 年度实际支出预算资金 260.88 万元，2022 年度支出该项目 2021 年度结余资金 2.1 万元。

该项目预算执行相对较好，综合评价得分 2 分。

(4) 财务管理制度健全性（总分 1 分，得分 1 分）

该指标设定分值为 1 分。该项目开展以来，遂平县水利局根据《河南省省级财政专项资金管理办法》（豫政[2014]16 号）、《驻马店市市级财政专项资金管理办法》（驻政办[2015]108 号）等制度结合本单位相关财务办法进行日常财务管理工作。

项目管理单位财务管理制度相对健全，评价得分 1 分。

(5) 资金使用合规性（总分 5 分，得分 5 分）

该指标设定分值为 5 分。经查看项目支出资料，项目资金主要用于移民补助，资金的拨付有完整的审批程序和手续。移民补助资金由代发银行直接发放到扶持专户，以便及时、准确地发放到移民群众手中。对于结余的 2.1 万元直补资金，遂平县水利局根据 2018 年 8 月 27 日《驻马店市人民政府移民安置办公室关于加快消化移民后扶结余资金的通知》（驻政移[2018]42 号）的规定，用于 2021 年大中型水库移民后期扶持项目（有专项预算）建设，资金的使用严格按照流程审批核算，未见违规使用、挪用、截留资金现象。

该项目资金使用合规性较好，综合评价得分 5 分。

(6) 财务监控有效性（总分 2 分，得分 2 分）

该指标设定分值为 2 分。项目该严格执行县级财政专账核算、统一管理、统一支付的资金管理与拨付制度，设立资金专户，专人管理，专款专用，保证补助资金直接到达移民专户，直接用于项目本身。

该项目资金使用合理规范，财务监控有效，评价得分 2 分。

(三) 项目产出评价分析（产出部分权重 30%，得分 28

分)

1. 产出数量(总分 8 分，得分 8 分)

该指标设定分值为 8 分。经查看遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目计划产出汇总表，从资金直补受益移民人数来看，该项目的实际完成率=4348/4349\*100%=99.99%。

遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目计划产出汇总表如下：

绩效指标	计划数	实际数	完成率
资金直补受益移民（人）	4349	4348	99.99%

综上所述，遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目各项指标完成情况较好。项目整体产出完成率较高，评价得分为 8 分。

2. 完成及时率(总分 8 分，得分 6 分)

该指标设定分值为 8 分。经查看遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目相关文件及资金有关凭证了解到，2021 年 2 月 19 日，遂平县水利局向遂平县财政局申请移民直补资金 260.94 万元。2021 年 8 月 11 日遂平县财政局通过“惠民一卡通”完成直接支付。

评价小组认为，该项目资金的支付与资金的申请相隔时间较长，项目完成有些许滞后，评价得分为 6 分。

3. 质量达标率(总分 7 分，得分 7 分)

该指标设定分值为 7 分。该移民补助项目 2021 年度核定移民人数为 4349 人，实际发放人数为 4348 人（石寨铺镇闫桥村张荣梅

2020 年 12 月 6 日死亡，未发放直补资金 0.06 万元），补助发放标准为每人每年 600 元。经查看该项目补助资金发放情况，水库移民补助资金由县财政局拨付到县邮政储蓄银行移民后期扶持专户，以便及时、准确地发放到移民群众手中，发挥扶持资金效益，相关凭证真实可查。

经过综合评价显示资金发放记录完整充实未缺失，抽查记录质量达标。质量达标率达到 100%，评价得分为 7 分。

#### 4. 成本节约率（总分 7 分，得分 7 分）

该指标设定分值为 7 分。成本节约率 =  $(262.98 - 260.88) / 262.98 * 100\% = 0.8\%$ 。

项目 2021 年度实际收到项目资金 262.98 万元，支出总额为 260.88 万元，结余 2.1 万元。

综上所述，该项目的实际成本低于预计总成本，评价得分为 7 分。

### （四）项目效果评价分析（效果部分权重 30%，得分 27 分）

#### 1. 经济效益（总分 7 分，得分 5 分）

该指标设定分值为 7 分。直补资金发放涉及全县移民群众 4348 人，每人每年发放 600 元，直补资金的发放直接增加了移民经济收入，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。

从项目开展情况来看，项目的开展能够带来良好的经济效益，但考虑全国 2021 年度增加移民人均可支配收入为 1252 元，综合评

价得分为 5 分。

## 2. 社会效益（总分 8 分，得分 7 分）

该指标设定分值为 8 分。水库移民后期扶持项目的实施，发挥了良好的社会效益，切实维护库区和移民安置区社会稳定，主要体现在通过后期扶持基金直接发放到移民个人，提高了移民可支配收入，移民群众可以利用移民补助资金切实解决生产上的种苗和生产物资问题、贫困移民的脱贫问题以及子女就学资金困难等问题，改善了生活条件，尤其对保障贫困移民的基本生活发挥了重要作用，进而促进库区经济发展、社会稳定。

从项目开展情况来看，项目的开展能够带来良好的社会效益，综合评价得分为 7 分。

## 3. 可持续影响（总分 7 分，得分 7 分）

该指标设定分值为 7 分。大中型水库移民扶持基金（移民补助）项目补助年限为 20 年，受补助群众可持续享受 20 年的移民补助政策带来的效益。

综上所述，该项目可持续影响力度较大。评价得分为 7 分。

## 4. 社会公众或服务对象满意程度（总分 8 分，得分 8 分）

该指标设定分值为 8 分。评价小组通过抽查遂平县水利局收回的调查问卷，问卷结果显示：移民补助群众对移民补助标准的满意率达到 100%；对补助资金按时发放情况的满意度达到 100%。

抽查结果显示社会公众对该项目整体满意度较高，评价得分为 8 分。

## 四、评价结论

遂平县水利局严格按照项目移民补助资金的发放标准，坚持做到高效便民，公开、公正、公平，足额按时发放移民补助资金，有效提高了移民群众的生活水平。

评价小组运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过基础数据采集、问卷调查和访谈获取的数据，对遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目进行了独立客观评价：其中项目决策类指标得分 14.5 分，项目管理类指标得分 24.5 分，项目产出类指标得分 28 分，项目效果类指标得分 27 分。从各指标得分情况来看，项目总体评价情况较好。

综上所述，遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效评价综合得分 94 分，等级为“优”。

## 五、主要经验及做法

遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目开展以来，各项工作呈现良好发展趋势，移民群众生活水平提升明显，得到了政府各部门和受补助移民群众的认可与肯定，更好的发挥了扶持资金效益。

## 六、存在问题和建议

### （一）存在问题

绩效指标值设置不明确

该项目绩效指标基本完整，但存在指标值设置不明确的情况，如时效指标中的直补资金按时发放率为 100%，无法明确界定直补资

金的具体发放时间。

## （二）建议

针对绩效指标值设置不明确

建议根据各指标的绩效目标情况，设置能够清晰、明确反应相应指标的指标值。

附件：遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效评分表

河南立信绩效评价咨询有限公司

主评人：



孟凡

二〇二二年十二月二十二日

附件：遂平县 2021 年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效评分表

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金安排	5	预算编制合理性	3	3
				资金分配合理性	2	2
小计					15	14.5
管理	25	业务管理	10	业务管理制度健全性	2	2
				业务制度执行有效性	4	4
				项目质量可控性	4	4
		预算管理	15	资金到位率	3	3
				到位及时率	2	1.5
				预算执行	2	2
				财务管理制度健全	1	1
				资金使用合规性	5	5
财务监控有效性	2	2				
小计					25	24.5
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	8
		产出时效	8	完成及时率	8	6
		产出质量	7	质量达标率	7	7
		产出成本	7	成本节约率	7	7
小计					30	28
效果	30	经济效益	7	增加经济收入	7	5
		社会效益	8	促进库区社会稳定	8	7
		可持续影响	7	受补助移民可持续享受 20 年移民补助政策	7	7
		服务对象满意度	8	移民群众满意度	8	8
小计					30	27
整体评价	100	*	100	*	100	94





# 营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码  
91411700MA9GKMB151

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、监  
备案、许可、监  
管信息。



名称 河南立信绩效评价咨询有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 孟坡

经营范围

一般项目：财政投资项目绩效评价服务；市场调查（不含涉外调查）；运行效能评估服务；土地调查评估服务；政府采购代理服务；公共事业管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；招投标代理服务；养老服务；企业管理服务；财务咨询；税务服务；咨询策划服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询业务）；环保咨询服务；水利相关咨询服务；认证咨询；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全评价业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2021年03月31日

营业期限 长期

住所 河南省驻马店市文明路与通达路交叉口翡翠100



登记机关

2022年08月05日

变更

每年1月1日-6月30日  
企业信息公示系统  
公示